COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino - Regione Piemonte

EDIFICIO COMUNALE - EX SCUOLA DELL'INFANZIA

sita in via Mola di Larissè n.ro 15 - rif. N.C.E.U. Foglio VI, part. 552, sub. 1

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SOLAIO LOCALE PALESTRINA

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Proprietà: COMUNE DI FIORANO CANAVESE
Via G. Marconi, n.ro 27 - 10010 (TO)

Progettista: Arch. Federico AIME
via Ivrea, 26/C - 10010 - FIORANO CAN.SE (TO)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Arch. FEDERICO AIME n° 6746

RIPRISTINO SOLAIO LIGNEO LOCALE PALESTRINA
RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settembre 2025

RIPRISTINO SOLAIO LIGNEO LOCALE PALESTRINA

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE FASI	INIZIO	FINE	DURATA	ADDETTI
01	Allestimento di cantiere	01 - MESE 1 - 2025	02 - MESE 1 - 2025	2	3
02	Rimozioni e smontaggi	03 - MESE 1 - 2025	05 - MESE 1 - 2025	3	3
03	Opere di comsolidamento e rinforzo strutturale	08 - MESE 1 - 2025	23 - MESE 1 - 2025	12	3
04	Controsoffittatura	24 - MESE 1 - 2025	29 - MESE 1 - 2025	4	3
05	Smontaggio allestimento di cantiere e pulizia area	30 - MESE 1 - 2025	31 - MESE 1 - 2025	2	3



giorno festivo

giorno lavorativo

RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE FASI	INIZIO	FINE	DURATA	ADDETTI
01	Allestimento di cantiere	01 - MESE 1 - 2025	05 - MESE 1 - 2025	5	4
02	Ripassatura del manto con posa ganci	08 - MESE 1 - 2025	09 - MESE 2 - 2025	25	4
03	Formazione linee di colmo	12 - MESE 2 - 2025	16 - MESE 2 - 2025	5	4
04	Opere di lattoneria	19 - MESE 2 - 2025	26 - MESE 2 - 2025	7	4
05	Smontaggio allestimento di cantiere e pulizia area	28 - MESE 2 - 2025	30 - MESE 2 - 2025	3	4